ГУАП

КАФЕДРА № 41

| ОТЧЕТ | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | | |
|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|
| ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНК | ЮИ | | |
| ПРЕПОДАВАТЕЛЬ | | | |
| ассистент | | | Н.И. Мирошниченко |
| должность, уч. степени | 5, звание | подпись, дата | инициалы, фамилия |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1 | | | |
| | | | |
| | | | |
| ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ОБЛАЧНОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ | | | |
| KAITEN | | | |
| | | | |
| | | | |
| по курсу: «ИНФОРМАТИКА» | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | _ | | |
| РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ | | | |
| СТУДЕНТ гр. № | 4511в | 25.09.2025 | Е.М.Колязева |
| _ | | подпись, дата | инициалы, фамилия |

1 Цель работы

Получение практических навыков организации процесса разработки программного обеспечения (ПО) в системе управления проектами Kaiten. Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:

- 1. Создать пространство проекта в облачной системе Kaiten.
- 2. Разработать карточки проекта с артефактами.
- 3. Организовать процесс разработки ПО в облачной системе управления проектами Kaiten.

2 Описание предметной области

Создание web-сайта для интернет-магазина бижутерии "Sunbeams" с последующей продажей. На собрании были составлены технические характеристики сайта и разработка примерного дизайна и контента. Для организации процесса разработки были выбраны система планирования Kaiten и методология SCRUM или Kanban, а также создана команда «L&P», определившая следующие задачи проектирования:

- 1. Создание основного шаблона сайта в Figma.
- 2. Утверждения шаблона, созданного в Figma.
- 3. Создание шаблонных версий сайта, адаптированных под ПК, Телефон и Планшет.
 - 4. Утверждение всех шаблонов.
 - 5. Создание полноценного дизайна сайта.
 - 6. Покупка Доменного имени.
 - 7. Аренда Хостинга для сайта.
 - 8. Оптимизировать сайт для поисковых систем.

3 Последовательность выполнения работы

На первом этапе была проведена регистрация на площадке Kaiten, и было создано пространство проекта под названием Space. Затем сформирована простая доска проекта Space, включающая три столбца: Очередь, В работе, Готово. Название колонки «Очередь» было изменено на «Запланированные». Далее в эту колонку были добавлены карточки, соответствующие задачам проекта (рис. 1).




Рисунок 1 – Добавление карточек в список «Запланированные»

В списке «Запланированные» созданы карточки с подробной детализацией подзадач на основании чек-листов. Также каждому пункту были присвоены метки, указаны ответственные и установлены сроки выполнения и дополнительные атрибуты. Пример детализации одной из задач представлен ниже (рис. 2-3)




Рисунок 2 – Создание основного шаблона сайта в Figma (часть 1)




Рисунок 3 – Создание основного шаблона сайта в Figma (часть 2)

После детализации этой задачи она была переведена в столбец "В работе" (рис. 5)




Рисунок 5 – Перевод карточки в другой раздел

Далее были установлены сроки для каждой задачи (рис. 6)




Рисунок 6 – Timeline

Выводы

Таким образом, в ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки организации процесса разработки программного обеспечения в системе Kaiten, а также освоены методики создания и настройки проектного пространства, оформления карточек с необходимыми артефактами и эффективного управления разработкой в облачной среде.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1. База знаний Kaiten, URL: https://faq-ru.kaiten.site, (дата обращения:25.09.2025)
- 2.БиблиотекаFigma.URL:

https://www.figma.com/community/libraries?resource_type=mixed&editor_type=all&price=all &sort_by=all_time&creators=all, (дата обращения:25.09.2025)